

# TIN TRONG NƯỚC

## TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

### **KẾ HOẠCH QUẢN LÝ LOẠI TRỪ CÁC CHẤT HCFC CỦA VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN I**

#### **1. Thông tin chung**

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là Cơ quan chủ trì, điều phối thực hiện Dự án “Kế hoạch quản lý trừ các chất HCFC của Việt Nam-giai đoạn I”. Dự án do Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MLF) viện trợ không hoàn lại. Ngân hàng Thế giới (WB) là Cơ quan quốc tế thực hiện Dự án theo ủy thác của MLF và trực tiếp quản lý thực hiện Dự án trên cơ sở Hiệp định Dự án được ký giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và WB. Thời gian thực hiện Dự án: 2012-2017.

#### **Mục tiêu của Dự án:**

- Bảo đảm để Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ ngưng mức tiêu thụ các chất HCFC ở mức cơ sở (221,2 tấn ODP) từ 01 tháng 01 năm 2013 và loại trừ 10% mức tiêu thụ cơ sở (loại trừ 22,1 tấn ODP) các chất HCFC từ 01 tháng 01 năm 2015, trong đó hoàn thành loại trừ hoàn toàn tiêu thụ HCFC-141b nguyên chất và trộn sẵn trong polyol tại 12 doanh nghiệp sản xuất xốp đã được WB lựa chọn;

- Xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm giảm tiêu thụ HCFC-22 và giảm lắp đặt mới các thiết bị làm lạnh sử dụng HCFC-22 trong các kho lạnh ngành thủy sản;

- Hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực dịch vụ lắp đặt và sửa chữa điều hòa không khí và thiết bị làm lạnh nhằm giảm tiêu thụ HCFC-22 trong lĩnh vực này;

- Thiết lập hệ thống cấp phép nhập khẩu các chất HCFC theo hạn ngạch phù hợp với ràng buộc của Quỹ Đa phương; hạn ngạch nhập phải được cắt giảm tương ứng với lượng HCFC được loại trừ thực tế trong quá trình thực hiện Dự án;

- Khuyến cáo các cơ quan nhà nước cấp phép đầu tư không cấp phép thành lập mới các doanh nghiệp sản xuất sử dụng các chất HCFC và không cấp phép mở rộng sản xuất sử dụng các chất HCFC cho các doanh nghiệp đang hoạt động;

- Tăng cường kiểm soát nhập khẩu các chất HCFC và tuyên truyền phổ biến các công nghệ thay thế không dùng HCFC trong tất cả các lĩnh vực liên quan;

- Hoàn thành xây dựng văn kiện Dự án Kế

hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam-giai đoạn II trình Quỹ Đa phương xem xét, tài trợ cho việc loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất HCFC ở Việt Nam.

### **Cấu phần chính Dự án:**

- Cấu phần 1: Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi công nghệ sản xuất từ HCFC-141b sang Cyclopentane tại 12 doanh nghiệp sản xuất xốp;

- Cấu phần 2: Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật (thuê tư vấn và hội thảo huấn luyện)

- Cấu phần 3: Quản lý Dự án (bao gồm thiết bị văn phòng, tư vấn, kiểm toán, các hội nghị, hội thảo và cung ứng văn phòng).

## **2. Tình hình thực hiện Dự án**

### *a) Cấu phần 1*

Tại 12 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Dự án, tình hình thực hiện như sau:

- 05 doanh nghiệp đã hoàn thành thực hiện tiểu dự án và đã chuyển sang sản xuất theo công nghệ mới không sử dụng HCFC-141b;

- 02 doanh nghiệp đang lắp đặt thiết bị, tuy nhiên quá trình lắp đặt thiết bị kéo dài do phải sản xuất và hoàn thành đơn hàng đã ký. Dự kiến tiểu dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2015;

- 03 doanh nghiệp đã ký hợp đồng ba bên (giữa doanh nghiệp, Ban Quản lý Dự án và nhà cung cấp thiết bị);

- 01 doanh nghiệp đã nhận thiết bị nhập khẩu, hiện đang chuẩn bị triển khai lắp đặt;

- 01 doanh nghiệp không đủ điều kiện thực hiện tiểu dự án do doanh nghiệp đã ngừng hoàn toàn hoạt động sản xuất xốp.

### *b) Cấu phần 2 và 3:*

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản gửi các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố kiến nghị ngừng cấp phép thành lập mới hoặc mở rộng sản xuất đối

với các doanh nghiệp sử dụng các chất HCFC;

- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án tổ chức 04 khóa huấn luyện hải quan về kiểm soát xuất nhập khẩu các chất HCFC tại khu vực phía bắc, miền Trung và miền Nam. Dự kiến đầu năm 2016 sẽ tổ chức thêm 01 khóa huấn luyện;

- Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án tổ chức 02 hội thảo huấn luyện. Trong năm 2016-2017 sẽ tổ chức 03 hội thảo huấn luyện;

- Ban Quản lý Dự án chủ trì tổ chức 6 hội thảo huấn luyện. Trong năm 2016-2017 sẽ tổ chức 05 hội thảo huấn luyện;

- Thực hiện 05 hợp đồng tư vấn chuyên môn bao gồm: (1) Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý thông tin xuất nhập khẩu HCFC; (2) Biên soạn sách hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa không khí, thiết bị lạnh công nghiệp và điều hòa không khí trung tâm; (3) Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng văn kiện tiểu dự án và báo cáo kết thúc tiểu dự án; (4) Kiểm toán số liệu tiêu thụ các chất HCFC trong các năm 2013, 2014 và 2015 và (5) Xây dựng kế hoạch tổng thể giảm phát thải HCFC trong lĩnh vực kho lạnh thủy sản;

- Triển khai sản xuất chương trình truyền hình và đĩa DVD về thực hành lắp đặt bảo dưỡng và sửa chữa điều hòa không khí.

- Thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm (2013 và 2014) của Dự án;

- Phối hợp với WB và các đơn vị có liên quan triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin số liệu để phục vụ xây dựng Văn kiện Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam-giai đoạn II.

### *c) Các hoạt động kiểm tra, giám sát*

- Mọi hoạt động của Ban Quản lý Dự án đều được thông báo cho WB để tiền kiểm (theo kế

hoạch đấu thầu) hoặc hậu kiểm và được báo cáo định kỳ cho cơ quan chủ dự án theo quy định hiện hành về tài chính và hoạt động của dự án;

- Hàng năm, WB cử 02 đoàn công tác vào kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện Dự án. Đoàn công tác của WB gồm các chuyên gia đấu thầu và tài chính, thực hiện soát xét hậu kiểm tất cả các hồ sơ bao gồm các hồ sơ liên quan đến đấu thầu, các chứng từ hóa đơn thanh toán (kể cả các chứng từ đã được kiểm toán) của các doanh nghiệp tham gia tiểu dự án gửi đến Ban Quản lý Dự án.

- Các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam đã kiểm tra việc thực hiện Dự án. Ban Quản lý Dự án đã và đang thực hiện đúng các quy định hiện hành và các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

### 3. Định hướng thực hiện Dự án trong thời gian tới

Thúc đẩy quá trình lắp đặt thiết bị và chuyển đổi công nghệ mới của các doanh nghiệp tham gia Dự án và tiếp tục thực hiện các hợp đồng ba

bên (giữa doanh nghiệp, Ban Quản lý Dự án và nhà cung cấp thiết bị). Đề nghị WB trình MLF xem xét cho phép thay thế tiểu dự án của Công ty đã ngừng sản xuất xấp bằng Công ty mới có đủ điều kiện tham gia Dự án để đảm bảo thực hiện mục tiêu Dự án. Ban Quản lý Dự án phối hợp với WB rà soát lại toàn bộ các hoạt động của Dự án và kinh phí của từng hạng mục, tiến hành sửa đổi kế hoạch đấu thầu của Dự án phù hợp với tình hình thực tế; xem xét chuyển các phần kinh phí dư thừa cho các hoạt động khác phù hợp với mục tiêu, nội dung của Dự án và trình Lãnh đạo Bộ TNMT xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu sửa đổi vào đầu năm 2016. Ban Quản lý Dự án tiếp tục tăng cường công tác quản lý Dự án và triển khai các hoạt động của Dự án theo kế hoạch đã định. Các doanh nghiệp tham gia Dự án tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết khi tham gia Dự án. Tiếp tục chuẩn bị xây dựng Văn kiện Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam-giai đoạn II.



*Trao chứng chỉ tập huấn Kiểm soát hải quan đối với xuất nhập khẩu các chất HCFC*



*Trao chứng chỉ tập huấn Kiểm soát hải quan đối với xuất nhập khẩu các chất HCFC*